

Số: 2038/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường trung học phổ thông Trần Phú, huyện Krông Nô

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính Phủ, về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định 1971/QĐ-UBND, ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018;

Xét Công văn số 2692/STC-HCSN, ngày 14/11/2018 của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2018; Quyết định số 1063/QĐ-SGDĐT, ngày 14/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018; Quyết định số 269/QĐ-SXD, ngày 30/11/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường THPT Trần Phú, huyện Krông Nô; Quyết định số 1129/QĐ-SGDĐT, ngày 03/12/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông, phê duyệt dự toán các gói thầu cho dự án đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất một số hạng mục của Trường THPT Trần Phú, huyện Krông Nô;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 2440/TTr-SGDĐT, ngày 03/12/2018 và Báo cáo thẩm định số 634/BC-SKH-TĐ, ngày 07/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường THPT Trần Phú, huyện Krông Nô,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường trung học phổ thông Trần Phú, huyện Krông Nô với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2.

1. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 634/BC-SKH-TĐ, TĐ&GSĐT ngày 07/12/2018 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND huyện Krông Nông và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /s

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, CNXD(Tr). 4



Trần Xuân Hải

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa cơ sở vật chất và một số hạng mục của Trường THPT Trần Phú, huyện Krông Nô
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2018)

ĐVT: đồng.

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ đề xuất	2.000.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ yêu cầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn quản lý dự án	23.561.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	23.583.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
5	Thi công xây dựng công trình	743.021.000		Chỉ định thầu	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:		794.165.000						

(Chữ ký)