

Số: 1211/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 7 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Hiệp định vay (khoản vay số 3745-VIE(COL)), Hiệp định viện trợ không hoàn lại (khoản viện trợ số G0630, G0631 – VIE) đã ký giữa Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Hiệp định dự án đã ký giữa UBND các tỉnh và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng hạn hán” (WEIDAP /ADB8) do ADB tài trợ;

Căn cứ Nghị quyết số 146/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông về Thông qua kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn (nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) giai đoạn 2021-2025;



Căn cứ Quyết định số 2236/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 662/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh khoản 12, 15 điều 1 Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 về việc điều chỉnh khoản 3, khoản 14 Điều 1, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 1073/QĐ-UBND và Quyết định số 1074/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 30/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án: Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 02 tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1040/QĐ-UBND ngày 22/6/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh tên chủ đầu tư cho các dự án, công trình do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông làm chủ đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 191/TTr-BQL ngày 30/6/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 239/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị là 164.913.115.000 đồng (Một trăm sáu mươi bốn tỷ, chín trăm mười ba triệu, một trăm mười lăm nghìn đồng).



2. Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông với tổng giá trị là 871.105.000 đồng (Tám trăm bảy mươi một triệu, một trăm lẻ năm nghìn đồng).


(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Cư Jút và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KT (MNC).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Tiểu dự án: Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước từ các công trình thủy lợi trên địa bàn huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông thuộc dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh hưởng bởi hạn hán (ADB8) tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã phê duyệt (tại Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông):

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số DN-W-02: Xây dựng (10) đập dâng ở Cư Jút (bao gồm xây dựng, dự phòng và hạng mục chung)	Vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á và đối ứng ngân sách tỉnh	154.884.924.000	NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1S1E (một giai đoạn một túi hồ sơ)	Quý IV/2021 - Quý II/2022	Đơn giá điều chỉnh	720 ngày
4	Gói thầu số DN-C-01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng các gói thầu DN-W-01, DN-W-02, DN-W-03		4.655.236.000	CQS (Lựa chọn nhà thầu theo chất lượng tư vấn)	1S2E (một giai đoạn hai túi hồ sơ)	Quý IV/2021 - Quý II/2022	Trọn gói	720 ngày
8	Gói thầu số 09TVKT.CJ-ADB8: Kiểm toán dự án hoàn thành tiểu dự án Cư Jút	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	1.423.208.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II-IV/2023	Trọn gói	720 ngày
14	Gói thầu số CPO-C-07: Hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng các hệ thống tưới tiết kiệm (Hợp Phần 03)	Vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á và đối ứng ngân sách tỉnh	1.925.128.000	QCBS (Lựa chọn trên chất lượng và chi phí)	BTP (theo quy định của ADB)	Quý III, IV/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
15	Gói thầu số CPO-C-06: Tư vấn xây dựng hệ thống kỹ thuật quản lý dự án	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	1.103.407.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021 - Quý I/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt :			163.991.903.000	đồng				

II. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số DN-W-02: Xây dựng (10) đập dâng ở Cư Jút	Vốn vay Ngân hàng phát triển	160.816.661.000	NCB (Đấu thầu cạnh tranh trong nước)	1S1E (một giai đoạn một túi hồ sơ)	Quý III, IV/2022	Đơn giá điều chỉnh	36 tháng



(Handwritten signature)

4	Gói thầu số DN-C-01: Tư vấn giám sát thi công xây dựng (tiểu dự án Cư Jút)	Châu Á và đối ứng ngân sách tỉnh	2.043.108.000	CQS (Lựa chọn nhà thầu theo chất lượng tư vấn)	1S2E (một giai đoạn hai túi hồ sơ)	Quý III, IV/2022	Trọn gói	36 tháng
8	Gói thầu số 09TVKT.CJ-ADB8: Kiểm toán dự án hoàn thành tiểu dự án Cư Jút	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	705.751.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II-IV/2023	Trọn gói	24 tháng
14	Gói thầu số CPO-C-07: Hỗ trợ kỹ thuật cho ứng dụng các hệ thống tưới tiết kiệm (Hợp Phần 03) (Tiểu dự án Cư Jút)	Vốn vay Ngân hàng phát triển Châu Á và đối ứng ngân sách tỉnh	808.564.000	QCBS (Lựa chọn trên chất lượng và chi phí)	BTP (theo quy định của ADB)	Quý III, IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
15	Gói thầu số CPO-C-06: Tư vấn xây dựng hệ thống kỹ thuật quản lý dự án (Tiểu dự án Cư Jút)	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	539.031.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:			164.913.115.000	đồng				

III. Phần kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

STT	Tên gói thầu	Nguồn vốn	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 18LPA-CMCTTL-ADB8: Lập phương án cấm mốc bảo vệ công trình thủy lợi	Vốn đối ứng ngân sách tỉnh	14.850.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 19CMBV-ADB8: Cấm mốc bảo vệ công trình thủy lợi		495.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 20QT-GSMT-ADB8: Quan trắc, giám sát môi trường trong quá trình thi công		165.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2022	Trọn gói	36 Tháng
4	Gói thầu số 21QTVH-ADB8: Lập quy trình vận hành		196.255.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2023	Trọn gói	24 tháng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt bổ sung:			871.105.000	đồng				

IV. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 và Quyết định số 1492/QĐ-UBND ngày 07/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.



(Handwritten signature)