

Số: 1521/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 9 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT, ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư Liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 197/TCDS-KHTC ngày 11/4/2018 của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình về việc sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017 và năm 2018;

Xét Quyết định số 1803/QĐ-SYT, ngày 15/6/2018 của Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, về việc phân bổ và điều chỉnh kinh phí Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2017 và năm 2018; Quyết định số 162/QĐ-SXD, ngày 28/8/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa;

Xét đề nghị của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tại Tờ trình số 37/TTr-CCDS, ngày 29/8/2018 (kèm theo Công văn số 338/CCDS-TCHC, ngày 13/9/2018 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, đề nghị phương thức đấu thầu thông thường) và Báo cáo thẩm định số 481/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 19/9/2018 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông, về thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa,



## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

### **Điều 2.**

1. Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia; đảm bảo việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng đúng lộ trình theo Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC, ngày 08/9/2015 của liên Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý tại Báo cáo thẩm định số 481/BC-SKH-ĐT, TĐ&GSĐT, ngày 19/9/2018 và có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Sở Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Đắk Nông, Chủ tịch UBND thị xã Gia Nghĩa; Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh (để phối hợp);
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC; Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD (tr).

04



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Xuân Hải

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Nâng cấp, cải tạo công trình Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Gia Nghĩa**

*(Kèm theo Quyết định số 132/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh Đắk Nông)*

ĐVT: Đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công xây dựng	6.196.615	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	20 ngày
2	Chi phí thẩm định HSMT và thẩm định KQLCNT gói thầu thi công xây dựng	2.000.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	20 ngày
3	Kiểm toán công trình	25.985.619	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	40 ngày
4	Tư vấn quản lý dự án	47.077.000	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ dự án
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	47.120.092	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
6	Bảo hiểm công trình	1.147.521	Chỉ định thầu		Quý III, IV/2018	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
7	Thi công xây dựng	1.579.839.055 Trong đó: CPDP: 95.233.000 đồng	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III, IV/2018	Trọn gói	120 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu đề nghị phê duyệt:</b>		<b>1.709.365.902 đồng</b>					