

Số: 1000 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2078/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách địa phương năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông; Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Điều 1, Quyết định số 1719/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 21/03/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 28/TTr-STTTT ngày 19/6/2019 và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 232/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/6/2019 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án: Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Đắk Nông, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Sở Thông tin và Truyền thông (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng, mục tiêu dự án, đáp ứng các tiêu chí kỹ thuật, xu thế phát triển công nghệ theo yêu cầu của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT, ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đôn đốc Chủ đầu tư thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định này và các chỉ đạo khác có liên quan; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, CTTĐT, KTN (MNC).

3



Nguyễn Bón

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

Gói thầu tư vấn Dự án: Xây dựng chỉnh quyền điện tử tỉnh Đắk Nông
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1000 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán	940.381.944	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II/2019	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn quản lý dự án	588.605.769		Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý I, II/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
Tổng giá trị các gói thầu đã duyệt:		1.528.987.713							

II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập thiết kế thi công và dự toán	740.382.047	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	60 ngày	
2	Tư vấn quản lý dự án	694.630.244		Đấu thầu rộng rãi	1 giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2019	Trọn gói	Theo tiến độ dự án	
Tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh:		1.435.012.291							

III. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung:

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế thi công và dự toán	38.517.644	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý III/2019	Trọn gói	30 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu bổ sung:		38.517.644							