

Số: 1699 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 10 năm 2019

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil;

Căn cứ Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2019 (đợt 2);

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 129/TTr-BQLDA&PTQĐ, ngày 07/10/2019 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 383/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/10/2019 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil, với tổng giá trị các gói thầu 53.094.735.000 đồng (Năm mươi ba tỷ, không trăm chín mươi bốn triệu, bảy trăm ba mươi lăm nghìn đồng); nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

## **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng dự án và tuân thủ các quy định hiện hành; thực hiện đầy đủ quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; lựa chọn gói thầu quan trọng để thực hiện đúng quy định về đấu thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư – Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

- Trong quá trình triển khai, nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng thời gian quy định;

- Sau khi lựa chọn được nhà thầu thi công, yêu cầu Chủ đầu tư phân khai nguồn vốn, chỉ thực hiện khối lượng công việc tương ứng với số vốn được giao để tránh gây nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Báo cáo kết quả sau khi lựa chọn được nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, theo dõi;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý trong kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của đơn vị; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Chủ tịch UBND huyện Đắk Mil; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Mil; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mv*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

4



**Nguyễn Bốn**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Các gói thầu thuộc công trình: Nâng cấp các trục đường giao thông chính thị trấn Đắk Mil

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1659 /QĐ-UBND, ngày 14 tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

**I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	81.805.000	Ngân sách Trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng	Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	40 ngày	
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	49.946.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	75 ngày	
3	Gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	50.936.842.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2019	Theo đơn giá điều chỉnh	1080 ngày	
4	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	9.660.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	50 ngày	
5	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	1.184.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2019	Trọn gói	50 ngày	
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.184.229.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	Theo tiến độ thi công và lắp đặt thiết bị	
7	Bảo hiểm công trình	105.234.000		Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý IV/2019	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm	
8	Kiểm toán công trình	725.835.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	90 ngày	
<b>Tổng giá trị các gói thầu được phê duyệt:</b>		<b>53.094.735.000</b>							

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu quan trọng để lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn được nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành.