

Số: 2038/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 18 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quảng Lộc, thôn 2 Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 2286/QĐ-BNN-HTQT ngày 19/06/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên; vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 3879/QĐ-BNN-KH ngày 09/10/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3168/QĐ-BNN-KH ngày 28/7/2016 về việc Phê duyệt Kế hoạch tổng thể Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quảng Lộc, thôn 2 xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB);

Căn cứ Quyết định số 1967/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm 2019 giao tại Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 07/8/2019 của UBND tỉnh;

Căn cứ thư Email ngày 19/11/2019 của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) về việc không phản đối kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tỉnh Đắk Nông.



Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 280/TTr-SNN ngày 06/12/2019, Báo cáo thẩm định số 481/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quảng Lộc, thôn 2 xã Đắc Sin, huyện Đắc R'láp thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quảng Lộc, thôn 2 Đắc Sin, huyện Đắc R'láp thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), với tổng giá trị các gói thầu là 40.511.854.000 đồng, (*Bằng chữ: Bốn mươi tỷ, năm trăm mười một triệu, tám trăm năm mươi tư nghìn đồng*) nội dung chi tiết tại phụ lục kèm theo.

Điều 2.

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắc Nông (Chủ đầu tư): Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành, nghiêm túc tuân thủ quy định của nhà tài trợ và thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg, ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý nội dung thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 481/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/12/2019 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắc Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắc R'láp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN(Tr).



Nguyễn Bôn

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp công trình thủy lợi Quàng Lộc, thôn 2 Đắc Sin, huyện Đắc R'láp thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

ĐVT: đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công dự toán (08-02)	107.842.000	Ngân sách tỉnh (đối ứng)	Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn kiểm toán công trình (08-03)	404.012.000		Chỉ định thầu		Quý III, IV/2020	Trọn gói	60 ngày
3	Sửa chữa, nâng cấp 3 đập, gồm: Đập Quàng Thành 1, Đập Quàng Thành 2, Đập Quàng Lộc 1, xã Đạo Nghĩa; 1,2km kênh tưới công trình thủy lợi Đắc Sin, xã Đắc Sin và 7km đường giao thông nông thôn loại B (DN03-XL04)	40.000.000.000	Vốn vay ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)	Đấu thầu cạnh tranh trong nước (NCB)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ (ISIE)	Quý IV/2019 - Quý I/2020	Theo đơn giá cố định	180 ngày
Tổng giá trị các gói thầu:		40.511.854.000	<i>Bốn mươi tỷ, năm trăm mười một triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn đồng chẵn</i>					

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của liên Bộ; Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính, về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng (Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế) và đúng theo các quy định hiện hành. 