

Số: 291/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 04 tháng 3 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng,  
tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh Khoản 4, Khoản 13 và Khoản 16 Quyết định số 1778/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia;

Căn cứ Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao kế hoạch vốn từ nguồn kinh phí viện trợ cho Campuchia năm 2019 cho dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia;

Căn cứ Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp (Chủ đầu tư) tại Tờ trình số 49/TTr-BQL ngày 14/02/2019 và Báo cáo thẩm định số 40/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/02/2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia,



*(Handwritten signature)*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học phổ thông tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulakiri, Vương quốc Campuchia, với tổng giá trị các gói thầu điều chỉnh, bổ sung là **2.575.627.210** đồng (*Hai tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm mười đồng*), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Lý do điều chỉnh, bổ sung:** Theo đề xuất của Chủ đầu tư và thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông.

### **Điều 2.**

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh (Chủ đầu tư): chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, chất lượng công trình theo đúng các quy định hiện hành. Yêu cầu Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; phân khai, quản lý, sử dụng nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai thực hiện dự án đúng quy định và không gây nợ đọng vốn đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 40/BC-SKH-GS&TTr ngày 25/02/2020 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *mm*

### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN<sup>(tr)</sup>.

3

**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**

**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Dự án: Trường THPT tại huyện Ô Răng, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia**

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số 291/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông)*

**I. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt (Quyết định số 1778/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông):**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn kiểm toán	291.183.210	Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia	Chỉ định thầu		Quý IV/2019 - Quý I/2020	Trọn gói	30 ngày

**II. Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn kiểm toán	291.183.210	Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia	Chỉ định thầu		Quý III/2020	Trọn gói	30 ngày
<b>Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung</b>								
2	Gói thầu số 07XL: Thi công xây dựng công trình (phần bổ sung).	2.215.761.000	Nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Campuchia	Chào hàng cạnh tranh	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý I, II/2020	Trọn gói	120 ngày
3	Gói thầu số 07GS: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt gói thầu số 07XL.	67.072.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2020	Trọn gói	Theo tiến độ thi công
4	Gói thầu số 07BH: Bảo hiểm gói thầu xây lắp 07XL.	1.611.000		Chỉ định thầu		Quý I, II/2020	Trọn gói	Theo Luật kinh doanh bảo hiểm
<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>		<b>2.575.627.210</b>		<i>(Hai tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm hai mươi bảy nghìn, hai trăm mười đồng)</i>				

Yêu cầu: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm xác định gói thầu lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo lựa chọn nhà thầu có năng lực và thực hiện lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, đáp ứng về số lượng, loại gói thầu và giá trị gói thầu theo đúng quy định tại Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không hoàn trả.