

Số: **668** /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày **13** tháng 5 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung đợt 2 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1);



*(Handwritten mark)*



Căn cứ Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1);

Căn cứ Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh Khoản 10, Điều 1 Quyết định số 1078/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu đợt 1 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1);

Theo đề nghị của Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 15/TTr-PTTH ngày 27/4/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 114/BC-SKH-GS&TTr ngày 07/5/2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung đợt 2 dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1), với tổng giá trị các gói thầu là: 29.157.440.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

\* Lý do bổ sung: Bổ sung theo kế hoạch vốn của dự án để tiếp tục mua sắm trang thiết bị đã được duyệt. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 và Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông.

### Điều 2.

1. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 15/TTr-PTTH ngày 27/4/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 114/BC-SKH-GS&TTr ngày 07/5/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát,



*Handwritten signature or mark.*

theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

3

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Xuân Hải**





**PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG ĐỢT 2**  
**Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị thuộc Đại Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Nông (giai đoạn 1)**  
 (Kèm theo Quyết định số **668** /QĐ-UBND ngày **15/2021** của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn quản lý dự án đợt 2	496.092.000		Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ dự án (đợt 2)
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	60.084.000		Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	30.041.000	Ngân sách trung ương hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế - xã hội vùng	Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị	177.618.000		Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	150 ngày
5	Bảo hiểm thiết bị	46.756.000		Chi định thầu		Quý II, III/2021	Trọn gói	150 ngày
6	Cung cấp lắp đặt thiết bị (giai đoạn 1) đợt 2	28.346.849.000		Đấu thầu rộng rãi, qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2021	Trọn gói	150 ngày
<b>Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:</b>		<b>29.157.440.000</b>		<b>(Hai mươi chín tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng)</b>				