

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1067/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 27 tháng 7 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:
Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại
bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*
- Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*
- Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*
- Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*
- Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*
- Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp;*
- Căn cứ Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh khoản 4,7,11,14 Điều 1 Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp;*
- Căn cứ Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc bổ sung kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường Trung ương năm 2020;*
- Căn cứ Kế hoạch số 486/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về Kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách Nhà nước 03 năm 2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Đắk Nông (bổ sung);*



Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông tại Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 21/7/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 191/BC-SKH-GS&TTr ngày 22 tháng 7 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị các gói thầu là **48.245.463.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông (Chủ đầu tư):

Chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh, chất lượng, hiệu quả, tiến độ công trình theo đúng các quy định hiện hành. Thực hiện đúng theo Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia theo đúng thời gian quy định. Đối với các gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 37/TTr-BQL ngày 21/7/2021. Cập nhật lại giá gói thầu theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 35 Luật Đấu thầu năm 2013 trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu để làm cơ sở xét thầu.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 191/BC-SKH-GS&TTr ngày 22 tháng 7 năm 2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh

Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này././

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, TTHCC, KTN(L).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến



PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cải tạo, nâng cấp, xử lý triệt để ô nhiễm môi trường tại bãi thu gom rác huyện Đắk R'lấp
(Phụ lục kèm theo Quyết định số 1062/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|--|---------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|------------------------------|
| 1 | Gói thầu 05TV-DCBVTC-BRDL: Lập đề cương nhiệm vụ khảo sát bước lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 23.572.000 | Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác | Chi định thầu | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 15 ngày |
| 2 | Gói thầu 06TV-KSTKBVTC-BRDL: Khảo sát địa chất địa hình, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán | 1.610.096.000 | | Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III-IV/2021 | Đơn giá cố định | 45 ngày |
| 3 | Gói thầu 07TV-TTTKD-T-BRDL: Thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng | 110.393.000 | | Chi định thầu | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 20 ngày |
| 4 | Gói thầu 08TV-ĐCKTD-BRDL: Lập đề cương nhiệm vụ, khảo sát, khoan thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất | 9.900.000 | | Chi định thầu | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 10 ngày |
| 5 | Gói thầu 09TV-KSKTD-BRDL: Khảo sát, khoan thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất | 330.000.000 | | Chi định thầu | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| 6 | Gói thầu 10TV-PARPPM-BRDL: Lập phương án kỹ thuật thi công, dự toán thi công rà phá bom mìn, vật nổ | 16.500.000 | | Chi định thầu | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 15 ngày |
| 7 | Gói thầu 11TV-GSRPBM-BRDL: Giám sát thi công rà phá bom mìn, vật nổ | 14.113.000 | | Chi định thầu | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 30 ngày |



(Handwritten signature)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-----|--|---------------------|--|--|-------------------------------|---|-------------------------|---|
| 8 | Gói thầu 13TV-TDG-BRD: Thảm định giá | 50.000.000 | Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và các nguồn vốn hợp pháp khác | | Chi định thầu | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| 9 | Gói thầu 14PTV-BH-BRD: Bảo hiểm công trình | 113.668.000 | Chi định thầu | | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 540 ngày và công thêm thời gian bảo hiểm mở rộng 12 tháng |
| 10 | Gói thầu 01TC-RPBM-BRD: Thi công rà phá bom mìn vật nổ | 500.000.000 | Chi định thầu | | | Quý III-IV/2021 | Trọn gói | 30 ngày |
| 11 | Gói thầu 02TC-XD-BRD: Thi công xây dựng và thiết bị | 45.467.221.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | | Một giai đoạn hai túi hồ sơ | Quý III-IV/2021 | Theo đơn giá điều chỉnh | 540 ngày |

Tổng giá trị các gói thầu: 48.245.463.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, hai trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn đồng)

(Chữ ký)

