

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1299/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 24 tháng 8 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;
Căn cứ Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phân bổ và giao kế hoạch vốn trồng rừng thay thế hàng năm đối với các dự án giao trong năm 2021 (Đợt 2);
Căn cứ Quyết định số 960/QĐ-UBND ngày 08/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Hồ sơ thiết kế, dự toán trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác, địa điểm trồng: Tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa;
Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa tại Tờ trình số 10/TTr-BQL ngày 10/8/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 239/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/8/2021.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác, với tổng giá trị các gói thầu là:



261.290.992 đồng (Hai trăm sáu mươi một triệu, hai trăm chín mươi nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho các gói thầu đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 10/TTr-BQL ngày 10/8/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 239/BC-SKH-GS&TTr ngày 18/8/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4

**KT CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Trọng Yên





PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trồng rừng thay thế diện tích rừng đã chuyển sang mục đích khác

(Kèm theo Quyết định số **4299** /QĐ-UBND ngày **24** /8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Mua cây giống	119.842.180	Từ nguồn kinh phí các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng nộp vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh để trồng rừng thay thế	Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
2	Mua phân bón, thuốc mồi	77.359.531		Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	60 ngày
3	Bảo hiểm trồng rừng	10.247.305		Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công	53.841.976		Chi định thầu		Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ trồng rừng
Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt:		261.290.992	(Hai trăm sáu mươi một triệu, hai trăm chín mươi nghìn, chín trăm chín mươi hai đồng)					

Handwritten signature or mark.