

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1652/QĐ-UBND**

Đắk Nông, ngày **05** tháng **10** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Doanh trại
cơ quan Quân sự thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa,
tỉnh Đắk Nông)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu,
lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo
đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và
đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 1861/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh
Đắk Nông về việc giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà
nước năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 26/10/2010 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Doanh
trại cơ quan Quân sự thị xã Gia Nghĩa;*

*Căn cứ Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 của Chủ tịch
UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công
trình: Doanh trại cơ quan Quân sự thị xã Gia Nghĩa;*



Căn cứ Quyết định số 1708/QĐ-UBND ngày 07/11/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Doanh trại cơ quan Quân sự thị xã Gia Nghĩa;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Doanh trại cơ quan Quân sự thị xã Gia Nghĩa;

Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa tại Tờ trình số 646/TTr-BCHQS-TP ngày 21/9/2021 và đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 288/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/9/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung công trình: Doanh trại cơ quan quân sự thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Thiết bị, doanh cụ cho khối nhà 200 chỗ + phòng ở lực lượng DBĐV, với tổng giá trị các gói thầu là: 590.450.000 đồng (Năm trăm chín mươi triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

* Lý do bổ sung: Bổ sung theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện gói thầu số 5b: Mua sắm thiết bị, doanh cụ cho khối nhà 200 chỗ + phòng ở lực lượng DBĐV do đã điều chỉnh tại Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

Điều 2.

1. Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa (Chủ đầu tư):

Tổ chức lựa chọn nhà thầu có năng lực, uy tín theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo công khai, minh bạch, cạnh tranh; phân khai nguồn vốn cho gói thầu bổ sung đảm bảo triển khai dự án đúng quy định và không gây nợ đọng; cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu theo quy định tại Điều 35 của Luật Đấu thầu năm 2013; thực hiện theo đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019, Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đăng tải Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên hệ thống đấu thầu Quốc gia đúng quy định; đối với gói thầu chỉ định thầu, thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, pháp lý của nội dung hồ sơ trình thẩm định tại Tờ trình số 646/TTr-BCHQS-TP ngày 21/9/2021.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý của kết quả thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Báo cáo thẩm định số 288/BC-SKH-GS&TTr ngày 28/9/2021 và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo đấu thầu cạnh tranh, công khai, minh bạch theo đúng quy định.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND thành phố Gia Nghĩa; Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *m*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PTC UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC, CTTĐT;
- Lưu: VT, KTN (Va).

4

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Văn Chiến

Lê Văn Chiến

ĐẮK NÔNG

PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG

Công trình: Doanh trại cơ quan quản sự thị xã Gia Nghĩa; hạng mục: Thiết bị, doanh cụ cho khối nhà 200 chỗ + phòng ở lực lượng DBĐV
(Kèm theo Quyết định số 4652/QĐ-UBND ngày 05/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)



STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 5b: Mua sắm thiết bị, doanh cụ cho khối nhà hội trường 200 chỗ và phòng ở cho lực lượng DBĐV	590.450.000	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu		Quý IV/2021	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá trị gói thầu phê duyệt:		590.450.000	<i>(Năm trăm chín mươi triệu, bốn trăm năm mươi nghìn đồng)</i>					

Handwritten signature in blue ink.