

Số: 437 /QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 25 tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681, huyện Đắk R'lấp

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu;

Căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc điều chỉnh và giao thông báo sau kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 2246/QĐ-UBND, ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681, huyện Đắk R'lấp;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp tại Tờ trình số 08/TTr-QLDA&PTQĐ ngày 19/01/2022 và kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 52/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/02/2022 về kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681, huyện Đắk R'lấp;



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn thuộc công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681, huyện Đắk R'lấp, với tổng giá trị là 2.311.073.000 đồng (Hai tỷ, ba trăm mười một triệu, không trăm bảy mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2.

1. Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp (Chủ đầu tư):

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu đáp ứng năng lực theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo chất lượng công trình và tuân thủ các quy định hiện hành, không gây nợ đọng; thực hiện đúng các quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả; thực hiện đúng Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu; đảm bảo đấu thầu tuân thủ các quy định hiện hành;

- Đối với gói thầu chỉ định thầu, Chủ đầu tư thực hiện tỷ lệ tiết kiệm theo Công văn số 5699/UBND-KTTC ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông;

- Tuân thủ các quy định khác có liên quan.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác, pháp lý về các nội dung thẩm định, trình phê duyệt tại Báo cáo số 52/BC-SKH-GS&TTr ngày 11/02/2022; đồng thời hướng dẫn, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này, đảm bảo công khai, minh bạch và tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND huyện Đắk R'lấp; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk R'lấp và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- TTHCC;
- Lưu: VT, KTTH, KTN (MNC).

CHỦ TỊCH



Hồ Văn Mười



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn dự án: Đường giao thông từ Quốc lộ 14 đi Tỉnh lộ 681, huyện Đắk R'lấp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 25/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông)

| STT | Tên gói thầu | Nguồn vốn | Giá gói thầu (đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|--|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Tư vấn khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán | Ngân sách Trung ương | 1.946.947.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng | Một giai đoạn, 02 túi hồ sơ | Quý I/2022 | Trọn gói | 60 ngày |
| 2 | Tư vấn giám sát khảo sát bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán | | 52.210.000 | Chỉ định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | Theo tiến độ khảo sát |
| 3 | Tư vấn lập Hồ sơ mời thầu, đánh giá Hồ sơ dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán bước Bản vẽ thi công – Dự toán | | 13.725.000 | Chỉ định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 4 | Tư vấn thẩm định Hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán bước thiết kế Bản vẽ thi công – Dự toán | | 2.000.000 | Chỉ định thầu | | Quý I/2022 | Trọn gói | 30 ngày |
| 5 | Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán | | 150.597.000 | Chỉ định thầu | | Quý I, II/2022 | Trọn gói | 40 ngày |
| 6 | Cắm mốc giải phóng mặt bằng | | 145.594.000 | Chỉ định thầu | | Quý II/2022 | Trọn gói | 15 ngày |
| Tổng giá trị các gói thầu phê duyệt : | | | 2.311.073.000 | đồng | | | | |